Tidslinje for implementering av Leve hele livet reformen i Vestvågøy kommune																																				
	2019-2020	**2021**												**2022**												**2023**										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Innarbeide reformen i kommunens planverk																																					
Sette reformen på dagsorden, spre informasjon og kunnskap																																					
Ta stilling til løsningene i reformen, planlegge lokal utforming og gjennomføring																																					
Etablere prosessgruppe for utvikling av prosessdesign																																					
Forankre prosessdesign hos RLG																																					
Drøftingsmøte med HTV og HVO																																					
Vedtak i kommunestyret																																					
Forankre prosessdesign samt KBP i sektorenes enhetsleder-grupper																																					
Møte med frivilligheten (inkl frivillighets-sentralen), Eldrerådet, Rådet for personer med funksjonsnedsettelse, Lofoten Mat, BUK, sykehuset																																					
Etablere 5 arbeidsgrupper (en for hvert satsnings-område)																																					
Kartlegge dagens situasjon innenfor de ulike satsnings-områdene																																					
Velge forbedrings-områder og løsningsforslag/ tiltak innenfor reformens strategier																																					
Drøftingsmøte med HTV og HVO																																					
Beslutning i styringsgruppe (KDLG)																																					
Vedtak i kommunestyret																																					
Utprøving og evt implementering av tiltak																																					
Evaluering																																					
Etablere prosessansvarlig team for kontinuerlig oppfølging og evaluering																																					